

Дорожная карта
по введению и реализации федеральных основных общеобразовательных программ
в МОУ СП № 91



УТВЕРЖДАЮ
Директор МОУ СП № 91
Горшкова Т.В.
Приказ № 57 от «30» марта 2023г

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5
1. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП в МОУ Волгограда				
1.	Актуализация деятельности Координационного совета по вопросам введения ФГОС	март – апрель 2023	Заместитель директора УВР, методисты, руководители школьных МО	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на муниципальном уровне и уровне образовательной организации
2.	Проведение совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению ФООП	март-август 2023	Заместитель директора УВР, методисты	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на муниципальном уровне и уровне образовательной организации
3.	Проведение самодиагностики готовности к введению ФООП	март-апрель 2023	Заместитель директора по УВР, руководители школьных МО	Проведена оценка готовности к введению ФООП, выявлены дефициты
4.	Организация участия педагогического сообщества Волгограда в окружных совещаниях Министерства просвещения Российской Федерации по актуальным вопросам введения ФООП (выездные и в формате ВКС)	по отдельному графику	Заместитель директора по УВР, директор	Обеспечена своевременная коррекция действий муниципальной и школьных управленческих команд в рамках введения ФООП
5.	Организация участия в работе региональной системы контроля готовности к введению ФООП	март-апрель 2023	Заместитель директора по УВР	Обеспечен промежуточный контроль готовности МОУ к введению ФООП

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5

2. Нормативное обеспечение введения ФООП

6.	Формирование муниципальной дорожной карты мероприятий по введению ФООП	март 2023	Заместитель директора по УВР	Синхронизированы процессы управления введения ФООП на муниципальном уровне и уровне образовательной организации
7.	Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	март-май 2023	Заместитель директора по УВР, методисты	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП

3. Методическое обеспечение введения ФООП

8.	Организация работы муниципальных учебно-методических объединений и ассоциаций учителей-предметников по оказанию адресной помощи педагогическим работникам	март-декабрь 2023	Руководители школьных МО, методисты	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам
9.	Организация участия в региональных научно-практических конференциях, марафонах, семинарах по актуальным вопросам введения ФООП	март-август 2023	Заместитель директора по УВР	Созданы возможности для участия педагогического сообщества Волгограда в обсуждении проблемных вопросов
10.	Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введения ФООП	май – июнь 2023	Директор	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения ФООП

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5
11.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, соответствующих требованиям ФООП	август 2023	Заместитель директора по УВР	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумуляированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
4. Кадровое обеспечение введения ФООП				
12.	Обеспечение повышения квалификации руководителей образовательных организаций	март – август 2023	Директор	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд
13.	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников	март – август 2023	Заместитель директора по УВР	
5. Мониторинг готовности региона к введению ФООП				
14.	Участие в индивидуальных контрольных собеседованиях по готовности муниципальных образований к введению ФООП	апрель – май 2023	Директор, заместитель директора по УВР	Обеспечен промежуточный контроль готовности к введению ФООП
15.	Участие в региональном мониторинге реализации образовательными организациями ФООП	сентябрь 2023	Заместитель директора по УВР	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации ФООП
6. Информационное обеспечение введения ФООП				
16.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации ФООП в образовательных организациях	до декабря 2023	Заместитель директора, руководители школьных МО	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5

6. Информационное обеспечение введения ФООП

16.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации ФООП в образовательных организациях	до декабря 2023	Заместитель директора, руководители школьных МО	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации ФООП
-----	---	-----------------	---	--